CRONOGRAMA 11º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS - CNP

CONFEA
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

#	ETAPA	Responsável Geral	Responsável Interno	2021 M	2021 J	2021 J	2021 A	2021 S	2021 O	2021 NOVEMBRO	2021 DEZEMBRO	2022 JANEIRO	2022 FEVEREIRO	2022 MARÇO	2022 ABRIL	2022 MAIO	2022 JUNHO	2022 JULHO	2022 AGOSTO	2022 SETEMBRO	2022 OUTUBRO	2022 NOVEMBRO	2022 DEZEMBRO	2023 JANEIRO	2023 FEVEREIRO
1	Início dos trabalhos do 11° CNP	Plenária	GTEC-CNP	1																					
2	Definição/Aprovação de diretrizes	Presidência	GTEC-CNP					1																	
3	WorkShop 11°CNP		GTEC-CNP					1																	
4	Aprovação dos temas		GTEC-CNP						1	1															
	Divulgação dos temas e eixos		Encontro de Líderes (15-17/FEV)										1												
5	Aprovação a realização do 11° CNP	Plenária	Plenária								1														
6	Definição dos critérios de aporte financeiro		Plenária								1														
7	Aprovação das recomendação para os CEPs		Plenária								1														
8	Definição da Metodologia	Presidência	GTEC-CNP									1													
9	Textos Referenciais	C.O.N.	Especialistas												Elaboração - Textos Referenciais				Consolid. Propostas						
			Grupo Técnico										Id. Especialista	Contrato Especialista											
			Grupo Técnico/GTE																			5			
			C.O.N./GCO													Gráfica	Divulg		Recepção das Propostas	Gráfica	Divulg.		Gráfica	Divulg.	
10	Convênios com os Creas	GDI/Grupo Técnico	GDI/PROJ												Análise GDI/PRODJ/ Assinaturas										
			Creas										Projetos de Convênios				Execução dos Convênios			Elaboração Prestação de contas					
			CONT																			Análise da Prestação de Contas			
			Comissões/Plenário																					Aprovação - Prestação de Contas	
11	Etapas Regionais	C.O.R.	C.O.R.									2						Realização dos CEPs							
			Especialistas												3										
12	Congresso Nacional de Profissionais	C.O.N.	CNP - Fórum																4		4		6	6	6
13	Aprovação em Plenário	Plenário	Plenárias																						

1 Aprova tema e eixos temáticos do 11º CNP Critérios de aporte financeiro e dá outras providências.

2 Constituição das Comissões Organizadoras Regionais C.O.R.s

3 Capacit. das C.O.R.s

4 a)Sistematização CEP's
b) CNP - 1ª Etapa;
c) Apreciação das Propostas;
d) Carta Final

5 Identificação dos Impactos e desdobramentos Institucionais

6 a) Recepção e deliberação das propostas;
b) Priorização Desdobramentos Técnico Institucionais;